

Приложение
к приказу директора школы
от 17.03.2023 г. № 43.1

Директор школы:

С.Н.Углов



План мероприятий (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021) в БОУ СМО «ООШ № 2»
в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|--|---|--------------------|----------------------------------|---|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 | ежемесячно | Т.А. Квашнина | Обеспечена координация процессов управления введением и реализацией ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на школьном уровне |
| 1.2. | Организация работы школьных МО в части проведения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 | в течение года | Т.А. Квашнина Руководители МО | Синхронизированы процессы управления по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на школьном уровне |
| 1.3. | Участие в рабочих семинарах-совещаниях по вопросам организационно-методического сопровождения по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 | по мере проведения | Т.А. Квашнина | Синхронизированы процессы управления по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на школьном уровне |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | уровне |
| 1.4. | Проведение самодиагностики по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | май, сентябрь 2023 г. | Т.А. Квашнина | | | Проведена оценка готовности к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021, выявлены дефициты |
| 1.5. | Участие в окружных совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИсРО РАО» по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | по мере проведения | Т.А. Квашнина | | | Обеспечена своевременная коррекция действий администрации при введении и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| 1.6. | Участие в Единых методических днях Сокольского муниципального округа по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | по мере проведения | Т.А. Квашнина | | | Составлен перечень дефицитов по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021, определены способы по их ликвидации |
| II. Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | до 01.03.2023 г. | Т.А. Квашнина | | | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на школьном уровне |
| III. Методическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | | | | |
| 3.1. | Разработка ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 и ФОП НОО, ФОП ООО | до 25.08.2023 г. | Т.А. Квашнина | | | Разработана ООП НОО, ООП ООО |
| 3.2. | Организация участия педагогических работников в работе вебинаров, видеоконференций и методических семинаров с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследователей институтов, издательств по вопросам | по мере проведения | Т.А. Квашнина Руководители МО педагоги | | | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов. Снижена нагрузка на учителя при подготовке к |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | Введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | учебному занятию. Аккумулярованы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021. |
| 3.3 | Участие учителей в тренингах по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | по мере проведения | Т.А. Квашнина Руководители МО педагоги | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021, методике решения заданий по функциональной грамотности |
| IV. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | | |
| 4.1. | Организация участия учителей в повышении квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | по плану -трафику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Т.А. Квашнина | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| 4.2. | Организация участия администрации школы в повышении квалификации по вопросам управления введением и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | по плану –графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Т.А. Квашнина | Обеспечена готовность администрации к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| V. Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | | |
| 5.1 | Участие в сборе данных и проведении анализа готовности общеобразовательных | май 2023 г., август 2023 г. | Т.А. Квашнина | Обеспечен промежуточный контроль |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | организаций к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| 5.2. | Участие в индивидуальных собеседованиях по вопросам обеспечения введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | июнь 2023 г. | Управление образования Т.А. Квапнина | Оказана помощь по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| 5.3. | Участие в анализе сайтов школ в части размещения учебно-методической документации по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021) | август - сентябрь 2023 г., далее-постоянно | Управление образования Т.А. Квапнина С.Н. Углов | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| VI. Информационное обеспечение по введению и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | | | | |
| 6.1. | Провести родительское собрание в 4-х, 6,7 классах по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | до 1 мая 2023 г. | Т.А. Квапнина | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, родительской общестственности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |
| 6.2. | Информирование родительской общестственности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 | Ежемесячно | Т.А. Квапнина | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, родительской общестственности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО - 2021 |